Iterationsplan v.5

Analys av föregående iteration

Under förra iteration påbörjade jag en hel del av implementationen av funktioner i projektet, men blev inte helt klar. Som tur var är problemen med databasen ur världen och fortsatt arbete med implementation kan påbörjas.

Mål för denna iteration

Denna vecka kommer därför att användas till att fortsätta med implementation och även arbete en del med designen för sidan. Många element av designen är på plats men jag vill jobba lite mer med logotypen och vissa delar av interfacet, till exempel admininterfacet.