Iterationsplan v.7

Analys av föregående iteration

Under förra iterationen kom jag på allvar igång med det sista av implementationen. Till att börja med ville jag fokusera på kommentarerna på inläggen som administratören lägger till. Jag tänkte även göra en första publicering av sidan, men har stött på problem med webbhotellsleverantören. Genom supportsamtal med dom har jag kommit fram till att alla mina programspråk och tekniker ska fungera via dom (närmare bestämt Php's PDO i samband med MySQL), men jag får fortfarande felmeddelanden vilket gör att ingen data kan hämtas eller skickas via databasen.

Mål för denna iteration

Med denna iteration vill jag avsluta kommentarsfunktionen för användare, och förhoppningsvis reda ut problemen hos Binero vilket gör att min sida inte fungerar som den ska när den är publicerad hos dom. Fortfarande återstår implementationen av bilder till inläggen vilket jag hoppas kunna påbörja denna iteration, samt resterande dokumentation som ska skickas in.