Iterationsplan v.1

Analys av föregående iteration

Förra veckan undersökte jag baskrav och gjorde en mer detaljerad kravspecifikation för projektet. Även implementationen påbörjades, fokus lades på att få igång ramverket Skeleton. Detta gick utan problem, och nu känns det som jag har en bra grund att utgå ifrån när jag tänker på designen.

Mål för denna iteration

Under denna iteration är målet att jobba vidare med implementationen. Först och främst ska jag börja arbeta fram en design för sidan, dels själva bloggsidan men även för admininterfacet. Vissa tekniker ska även undersökas för viss del av implementationen. Då tänker jag närmast på inloggningsdelen av hemsidan och hur den ska skötas på bästa sätt i PhP, samt hur jag ska sköta databashanteringen i projektet.

Efter att detta är färdigt ska den valda designen implementeras. Alla nödvändiga sidor för projektet ska skapas, dock kommer funktionaliteten vara begränsad i detta stadie. Den första funktionaliteten som kommer implementeras denna vecka är registreringen av nya användare.

Jag vill även se över visionen och polera denna, då detta inte hanns med förra veckan.