## Iterationsplan v.2

## Analys av föregående iteration

Förra veckan påbörjade jag implementationen av registreringen av användare. Till en början tänkte jag använda mig av ett verktyg som heter Medoo för att hantera kopplingen till databasen. Dock fungerade detta inte så bra som jag tänkte att det skulle göra, i teorin verkade det som att implementationen skulle vara enkel, men redan från början krånglade detta och jag fick ingen anslutning att fungera till databasen.

På grund av detta valde jag att helt och hållet slopa Medoo och istället använda mig av Php's PDO för att hantera databasanslutningen och querys till databasen.

## Mål för denna iteration

Redan förra veckan påbörjade jag att gå över till PDO för databashanteringen, men blev inte klar med detta. Därför ska jag först och främst göra klart implementationen av PDO så att jag har en fullt fungerande databasanslutning. Därefter ska jag göra klart registreringen av användare, samt registreringen av nya blogginlägg.

Till sist vill jag lägga lite fokus på designen och göra klart logotyper till sidan.